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Avaluacié econdmica de les actuacions. Pla d'etapes 1. Introducclé

1. INTRODUCCIO

1.1. Marc legal de referéncia. Contingut

L'apartat 7 de Uarticle 70 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refos
de la Llei d’urbanisme (d'ara endavant, TRLU), determina que cal aplicar als plans de millora
urbana el que estableixen els articles 65 i 66 per als plans parcials urbanistics, a excepcid del que
disposen els apartats 3 i 4 de larticle 65 pel que fa a la reserva de sol.

D’acord amb aix0, entre la documentacié preceptiva del Pla de millora urbana de la Seu d’Urgell hi
ha d’haver:

- L’avaluacié economica i financera, que ha de contenir |’estudi i justificacio de la seva viabilitat
i un informe de sostenibilitat economica que ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les
finances publiques de les administracions responsables de la implantacié i el manteniment de les
infraestructures i de la implantacio i prestacio dels serveis necessaris.

- El pressupost de les obres i els serveis.
- El pla d’etapes.

L'article 89.1 del Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme (d'ara endavant, RLU) estableix els continguts de l’avaluacié econdmica i
financera del pla. En concret, contindra: el pressupost de les obres d’'urbanitzacio i dels serveis
previstos pel pla, consisteix en una estimacid del conjunt de despeses que comporta |’execucio del
pla. En el cas que el sistema d’actuacio previst sigui el d’expropiacid, |’avaluacié econdmica també
ha de contenir el calcul estimatiu del cost de |’expropiacio.

L’article 89.2 concreta que correspon al pla d’etapes l'establiment de les previsions temporals
d’execucio del pla a qué es refereix ['article 83 d’aquest Reglament.
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1.2. Objectius i actuacions del Pla de millora urbana

Els objectius del Pla de millora urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell queden reflectits en la
seva Memoria d’ordenacid i s’engloben dintre de cinc directrius estrategiques:

« establir criteris, directrius i normes a ’hora d’intervenir en la millora del Centre historic, aixi
com definir les actuacions i projectes que les concretin, i la seva prioritzacio a l'hora de
desenvolupar-les;

« identificar els diferents ambits urbans i teixits inclosos en el seu ambit i regular les condicions
d’ordenacio de les edificacions i els usos que els integren amb la finalitat d’establir un nou
conjunt normatiu que preservi els valors tradicionals i patrimonials de les arquitectures i els
teixits urbanistics, que es consideren identitaris del Centre historic de la Seu d’Urgell;

« iniciar una ‘Agenda’ del conjunt de projecteé? ‘i "‘ibns que Fids raplda transcendenqa -
de tenir en la millora del Centre historic deJ" el

3 " 4
Les actuacions concretes del Pla de millora urbana ‘“de} Centre- hls{:omtl;hze/la@eu d’Urgell també
estan reflectides en la memoria citada, en les normes urbamsthues Aen els planols d’ordenacio que
les concreten. Poden establir-se dos grans grups: . : 5 ;

I: Ambits d’actuacié urbanistica. El Pla de mlllora del1m1ta aqUests amblts que mctouen sols
prwats en els que proposa una actuacio coneretan-pef tal de gestaonar ‘millores. en el teixit
edificat i en el seu entorn. N’hi ha de tres menes:

- Sectors de millora urbana: Correspon als sols inclosos en un sector de sél urba no consolidat

subjecte a un pla de millora urbana, Respecte a aquests sols es fa necessaria la tramitacio del

corresponent pla de millora urbana, aixi com la redaccid dels projectes de reparcel:lacio
oportuns i els projectes d’urbanitzaci6

- Poligons d’actuacié urbanistica: Correspon als sols inclosos en un ambit de sol urba

consolidat subjecte a una gestid. Per a la seva execucio es fa necessaria la redaccio dels

projectes de reparcel-lacié oportuns.

- Actuacions urbanistiques aillades: Correspon a aquells sols privats en els que el Pla de

millora proposa algun canvi d’ordenacié que ha de comportar una millora de ’ordenaci6 del

teixit edificat o de la mobilitat en el Centre historic, mitjancant la definicio de noves
ordenacions que comporten nous porxos o passos en planta baixa. En alguns casos
comportaran la necessitat d’establir convenis o expropiar la servitud de pas.
Il: Arees clau. El Pla delimita les arees clau amb I’objectiu d'identificar els projectes de millora
en el conjunt de 'espai plblic del Centre historic de la Seu d’Urgell i la seva articulacié amb la
resta de la ciutat i el territori. Respecte a aquests sols es fa necessaria la redaccio dels projectes
d’urbanitzacié oportuns, que es podran executar per fases.

\
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2. PLAD’ETAPES

Els terminis de desenvolupament i/o0 execucié de les actuacions proposades pel Pla de millora
urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell es divideix en dues etapes de sis anys cadascuna, a fi i
efecte d’establir una logica seqiiencial en la construccié del Pla. No obstant, aquesta
temporalitzaci6 no pot tenir el valor que li correspondria al programa d’actuaciéo urbanistica
municipal i té, tan sols, un valor indicatiu i de referéncia.
D’acord amb els objectius del Pla, tres son les menes d’actuacions sobre les que cal fer previsions
temporals:

- Les millores en |'accessibilitat, mobilitat i espai public.

- El desenvolupament dels sectors de planejament derivat en sol urba no consolidat.

- L'execucié dels poligons d’actuacio urbanistica en sol urba consolidat.

2.1, Previsi6 temporal per a I'execucid de les millores en |’accessibilitat, mobilitat i espai public

Respecte les previsions especifiques concernents a 'execucié de les millores en |'accessibilitat,
mobilitat i espai public dels sistemes generals no inclosos dintre d’ambits de desenvolupament o
gestio del Pla de millora urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell, caldria diferenciar les

seglients:
- les actuacions d’adquisicié de sol; i

- les actuacions d’urbanitzacio.
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Actuacions d’adquisicié de sol

El Pla de millora no comporta la necessitat d’adquirir cap nou sol qualificat com a sistema per a
executar les millores d’accessibilitat, mobilitat i espai public previstes. Les Uniques adquisicions
que es preveuen son les dels passos en planta baixa segiients:

Millores en'l'accessibilitat, mobilitatiiies pai publice Adquisicio

Codi |Concepte Etapa Finangament
AAU-11 |Adequaci6 pas Galeries‘{"i UL T Ajuntament de la Seu d'Urgell
FR L A Filkia \
AAU-12 |Expropiacié planta baixa. ; 1a Ajuntament de la Seu d'Urgell

vz ! L

{7 G 22

Actuacions d’urbanitzacié T

Les actuacions referents a les actJﬁEi@,ns:d?urb.arii:tzacié de sol respecte les millores d’accessibilitat,
mobilitat i espai plblic son les que es relacion{en en el quadre adjunt:

Millores eniliaccessibilitat, mobilitatiespai ptblic. Urbanitzacio

Sl

0 LIS o
Rantreroo

Codi |Nom L it - Etapa~ Finangament
AC-1 Articulacié Centre - Eixample 1a - 2a Ajuntament - Generalitat
AC-2  |Cami de Sota Palau - Fagana de llevant la - 2a Ajuntament - Generalitat
AC-3  |Senda del Rec 2a Ajuntament - Generalitat
AC-4  |Connexid transversal Jueus 2a Ajuntament - Generalitat
AC-5  Connexio transversal Estudis 2a Ajuntament - Generalitat
AC-6 Sénf Domeénech 2a Ajuntament - Generalitat
ﬂ 'lANﬂ{‘J a"i','del Pati Palau 1a - 2a Ajuntament - Generalitat
AC-8  JAntics Jutjats 1a-2a Ajuntament - Generalitat
AC-9  |Entorns Santa Maria ifa-2a Ajuntament - Generalitat

Per a totes les actuacions de millora en |'accessibilitat, mobilitat i espai public es preveu un
cofinancament Ajuntament de la Seu d’Urgell - Generalitat de Catalunya, en tant que son
susceptibles d’ésser finangades pel Fons de foment del programa de barris i arees urbanes d’atencio
especial (Llei de barris).

2.2, Previsi6 temporal per al desenvolupament del sector de planejament derivat en sol urba no
consolidat

El Pla de millora urbana del centre historic de la Seu d’Urgell inclou dins del seu ambit el sector de
sol urba no consolidat que el Pla general ja havia previst i que encara no ha estat desenvolupat.

En aplicacio de Uarticle 99 del TRLU els plans de millora urbana seran d’execucié immediata. En
proporcio a la seva magnitud, es preveu el seu desenvolupament durant la primera etapa del Pla
(2012-2017).
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Sectors de planejament derivat

Codi |Nom Us Etapa

AAU-02 |Seminari (PMU-01) Residencial 1a

2.3. Previsi6 temporal per a l|'execucié dels poligons d’actuacié urbanistica en sél urba
consolidat
El Pla de millora urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell preveu 'execucié de quatre poligons

d’actuacidé urbanistica a executar mitjancant el sistema de reparcel-lacio, en alguna de les
modalitats d’iniciativa privades previstes en el TRLU, ja sigui compensacié o concertacio.

En aplicaci6 de U'article 99 del TRLU els poligons d’actuaci6 urbanistica seran d’execuci6é immediata
En proporci6 a la seva magnitud, es preveu la seva execucio durant la primera etapa del Pla (2012-

2017).

Poligons d'actuacioUrbanistica

Codi [Nom ' Us Etapa
AAU-06 [Carreronet - Hércules (PAU-01) Residencial 1a
AAU-07 |[Hércules - Na panistrera, oest (PAU-02) Residencial 1a
AAU-08 |Hércules - Na panistrera, est (PAU-03) Residencial 1a
AAU-14 |Carrer Regéncia (UA-08) Residencial 1a

D’acord amb la legislaci6 vigent, transcorregut els primers cinc anys, [’Ajuntament podra canviar el
sistema de reparcel-laci6 en les modalitats d’iniciativa privada a la modalitat d’iniciativa publica o,
inclls, ’expropiacié si ha de suposar una major agilitzacio de la consecuci6 dels objectius pels quals
ha estat delimitat el poligon d’actuacio. '

02 ABR. 2012
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3. AVALUACIO ECONOMICA DE LES ACTUACIONS

La finalitat de [’avaluacié econdmica i financera del Pla de millora urbana del Centre historic de la
Seu d’Urgell és conéixer el grau d’implicacié economica que es preveu per [’administracié publica i,
en primera instancia, respecte el propi I’Ajuntament de la Seu d’Urgell de tal manera que les
determinacions incloses en aquest Pla puguin ser assumides per [’administracié que el promou.

En aquest sentit, caldra calcular aquelles inversions previstes en el Pla de millora urbana que no
tinguin autofinangament (entenent per autofinangades aquelles que ja estan incloses en un sector
de gestié que garanteix la seva execuci6 per ser viables, tal i com s’especifica més endavant).

En definitiva, no es tracta de fer un “pla comptable” de les actuacions del Pla de millora urbana del
Centre historic de la Seu d’Urgell, sind de posar I'accent en aquella part més estratégica respecte
els elements considerats estructurants del model que es proposa desenvolupar.,

D’acord amb els objectius del Pla, tres son els parametres que cal valorar respecte al Pla de millora
urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell:

- Cost de l’adquisicio del sol destinat a comportar millores en la mobilitat del Centre,
mitjancant I’obertura de passos en planta baixa.

- Cost de les despeses d’urbanitzacio de les arees clau per assolir les millores en 'accessibilitat,
mobilitat i espai public previstes pel Pla.

- Avaluacié econdmica del desenvolupament i execucié dels ambits delimitats en sol urba no
consolidat.
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; Cost- 1del ﬁét‘[ﬁu‘flﬁcﬁé del sol destinat a millorar la mobilitat del Centre, mitjangant
Vobertira: de passos en planta baixa

"D acord amb larncle 115 del TRLU, la valoraci6 del sol i la dels altres béns i drets que
% admlmstracio hagi d’expropiar, s’han d'ajustar al que estableixi la legislacio aplicable en matéria
. ___}fgﬁgl "_m’,_‘_“_"_'efectes de les indemnitzacions que preveu la legislacié aplicable en el cas de
modificacions o revisions del planejament urbanistic que impedeixin o alterin la facultat de
participar en actuacions de transformacié urbanistica, cal que els terrenys comptin amb
planejament derivat definitivament aprovat, quan aquest és necessari. En el cas que ens ocupa, al

tractar-se d’un sol urba consolidat, cal preveure les oportunes indemnitzacions,

Els valors unitaris corresponents als respectius sistemes s’han determinat en base a actes recents
efectuats per ’Ajuntament de la seu d’Urgell.

L’avaluacié econdmica de les actuacions d’adquisici6 de sol no incloses en un sector de
planejament i atribuibles a l’Administracié publica és la que es relaciona en el quadre adjunt:

AMBIT D'ACTUACIO URBANISTICA

tipus acluacid ]émbll-superffcie |lipus actuacié -percentalge -cost I

AAU-11 Galeries 37,00 10.000,00
adeqlacio pas

AAU-12 carrer de la Font - Lluis Sabater 34,00 30.000,00
expropiacié

|AMBITS D'ACTUACIO URBANISTICA TOTAL 71,00 40.000,00]

3.2, Cost de les despeses d’urbanitzacié de les arees clau per assolir les millores en
I’accessibilitat, mobilitat i espai ptblic previstes pel Pla

Les actuacions previstes en aquest apartat es refereixen, basicament, a les actuacions sobre la
xarxa viaria i, dintre d’aquesta, la necessaria millora de 'accessibilitat de ’ambit com a mesura
basica del seu gaudi i aprofitament. S’ha tingut en compte les segiients despeses:

- Pel que respecta al cost d’urbanitzacio dels carrers i les places del centre s’ha considerat un
cost unitari de 200 €/m2. Quan el projecte comporta una reurbanitzacio més senzilla s’ha
considerat el 50% d’aquest cost.

- Pel que respecta al cost d’urbanitzacio dels parcs i jardins urbans s’ha considerat un cost
unitari de 150 €/m?,

- Per a intervencions sobre murs existents que comporten el seu desplagament, s’ha considerat
un cost unitari de 60 €/m.

- Per a Iedificacié de nous equipaments s’ha considerat un cost de 1.000 €/m? sostre.

L’aproximacié de despeses ha estat realitzada en funcié d'una projeccié de preus de cost unitari per
metre quadrat o metre lineal fruit de U'experiéncia de la mitjana de despeses en aquest tipus de
treballs en el municipi de la Seu d’Urgell.

\
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_ﬂp'ﬁ's“ac'tuacié ]émbit-supe:ﬂcle |tlpus acluaclé -percentalge -cost |
m? % actuacio cost

AC-1 AREA CLAU ARTICULACIO CENTRE - EIXAMPLE 39.765
Projecte d'urbanitzaci6 de la part nord del "eix 11.612 50% 1.161.200]
Projecte d'urbanitzacié de la part central de l’eix 14.360 50% 1.436.000]
Projecte d'urbanitzacié de la part sud 3.290 100% 658.000)
Projecte d’urbanitzacié dels carrers Bisbe Guitart 3.455 50% 345.500]
Projecte durbanitzacié de [’avinguda Joan Garriga Massé 3.560 100% 712.000
Projecte durbanitzacié del carrer portal d’Andorra 1.394 100% 278.800)

AC-2  AREA CLAU CAMI DE SOTA PALAU - FACANA DE LLEVANT 9.492

Projecte d'urbanitzacid del cami de Sota Palau

Bellavista 1.177 100% 235.400,
Cami de Sota Palau (Portal Cerdanya-Baixada del Moli) 2.464 100% 492.800|
Cami de Sota Palau (Baixada del Moli-Circumval-lacid) 2.150 100% 430.000
Portal de Cerdanya 2.732 100% 546.400f
Projecte d'urbanitzacié i obertura pas Parc del Cadi 967 100% 145.050f
Enretirar la tanca del Parc del Segre ml) 200 100% 12.000

AC-3  AREA CLAU SENDA DEL REC 2.432
Projecte d’urbanitzacid de la senda del Rec 2.432 100% 364.800

AC-4 AREA CLAU CONNEXIO TRANVERSAL JUEUS 1.688
Projecte d'urbanitzacié carrers dels Jueus, Santa Maria, de la Rod 1.688 50% 168.800f

AC-5 AREA CLAU CONNEXIO TRANVERSAL ESTUDIS 528
Projecte d’urbanitzacié del carrer dels Estudis i carrer la sort 528 50% 52.800,

AC-6  AREA CLAU SANT DOMENECH 1.213
Projecte d'urbanitzacié del carrer de Sant Doménech 1.213 100% 242.600|

AC-7  AREA CLAU EIX DEL PATI PALAU 2.600
Projecte d’urbanitzacié plaga del Pati Palau i carrer de I’escorxad 2.148 100% 429.600
Projecte d'urbanitzacié carrer de Sant Agusti 452 100% 90.400)

AC-8 AREA CLAU ANTICS JUTJATS 1.219
Nou edifici d'equipaments als antics jutjats 579 400% 2.316.000j
Projecte durbanitzacié nova connexié escorxador - sota palau 1.220 100% 244,000

AC-9  AREA CLAU ENTORNS SANTA MARIA 2.762
Projecte d'urbanitzacid plaga dels Oms i carres Santa Maria i Rami 2.762 100% 552.400
|AREES cLAU TOTAL 61.689 10.914.550]

El quadre anterior quantifica les actuacions principals que es deriven de la formulacio de la present
Pla i el seu muntant total (vora als deu milions d’euros) sera repartit en les diferents anualitats de
vigencia del Pla. Per tant, es creu totalment compatible amb les actuacions i la practica de la
inversié municipal d’aquests anys anteriors.
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3.3. Avaluacio econdmica del desenvolupament i execucidé dels ambits delimitats en sol urba no
consolidat

Plans de millora urbana

Dins ’ambit d’aquest Pla de millora urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell s’inclou un dnic
ambit d’actuacid urbanistica a desenvolupar mitjancant la redacci6 i tramitacio d’un pla de millora
urbana que ja estava previst pel planejament general vigent: ’ambit del Seminari (PEMU-01).

Aquest sector es desenvolupara d’acord amb el que s’estableix en larticle 132 de les Normes
urbanistiques del Pla general d’ordenacio de la Seu d’Urgell i amb el que determini la legislacio
urbanistica que li sigui d’aplicacio.

Les determinacions fixades pel PGOU per aquest sector s’ajusten a les determinacions del TRLU
sobre les cessions de sol public per al sol urbanitzable garantint, d’aquesta manera, la viabilitat
economica del sector, tal i com es pot observar en el segiient quadre:

Codi |Nom .,:.,ie‘]l;ﬂﬂblic (m?) sol privat (m?)

32,96% 3.373 67,04%

Urba consolida'tmién unitats de gestié que requereixen,
unicament, una reparcel-laci6 econdmica.-Les-Uniques cessions previstes son petites reculades de
'edificacié per a millorar les condicio:njﬁ d’habitabilitat -'éézcessibilitat i de condicions de |'espai
F sl Go 2

public, F

[

N—

Les cessions que el Pla de millora urbana del Centre historic de la Seu d’Urgell determina per a
aquests poligons que delimita es situen entre el 4 i el 10% de la totalitat de l’ambit. A canvi se’ls
possibilita assolir un major nombre d’habitatges.

Amb aquestes condicions, es pot considerar que els poligons tenen garantida la seva viabilitat
economica.

Poligons d'actuacioiurbanistica

Codi |Nom sol public (m?) sol privat (m?)
AAU-06 |[Carreronet - Hércules (PAU-01) 16 10,53% 136 89,47%
AAU-07 [Hércules - Na panistrera, oest (PAU-02) 20 6,17% 304 93,83%
AAU-08 |Hércules - Na panistrera, est (PAU-03) 8 3,94% 195 96,06%
AAU-14 |Carrer Regéncia (UA-08) 0 0,00% 764 100,00%
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N

l

La suma del total de les inversions previstes per a ’Administracié plblica en aquest Pla de millora
(10.402.150 €) té sentit, Unicament, com a xifra de referéncia donat que cal considerar aquests
calculs com una avaluacio prévia de costos i no un pressupost que només sera possible en la mesura
que es concreti la forma en que s'obté la titularitat o el dret de pas sobre les dues finques
subjectes a millorar la mobilitat del Centre historic i es defineixi, amb més cura, l'abast i la
superficie de les arees clau a reurbanitzar.

Cost estimatiu‘total

3.4. Respecte al cost estimatiu total

Codi |Contingut Valor total
€
001 Adquisici6 de sol destinat a millorar la mobilitat 40.000
002 Despeses urbanitzacid de les arees clau 10.362.150
Total I 10.402.150

Pel que fa a la disponibilitat de recursos propis per part de I’Ajuntament de la Seu d’Urgell per a
l’adquisicio del sol i "execucio de les obres d’urbanitzacio, a part dels recursos d’inversio ordinaria
que correspondrien a les diferents anualitats pressupostaries, I’Ajuntament disposa de patrimoni
municipal de sol que es pot destinar a |’adquisicié de sol del Centre historic, destinant aixi recursos
a la finalitat assenyalada en l'article 160.5. a) del TRLU, que preveu destinar el patrimoni public
del sol, entre d’altres finalitats, a “preveure, posar en marxa i desplegar, técnicament i
econdomicament, |’expansi6 de les poblacions i la millora de la qualitat de vida”.

El cost d’adquisicié de sol i d’urbanitzacié que hagi de ser assumida per l’Ajuntament podra ser
financada en els propers 12 anys, durant les dues etapes que preveu el Pla a desenvolupar a rad de
6 anualitats dintre cada etapa, el que donaria una inversid anual assumible dintre de les
disposicions pressupostaries de I’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

La normativa pressupostaria i de les hisendes locals vigent en 'actualitat permet la contractacio i
disposicio dels fons provinents de ’endeutament financer a llarg termini que es puguin concertar
per part de U'Ajuntament, tal com determina el capitol seté, en concret l'article 49 (finalitats
d’inversions), 53 (autoritzacions) i concordants del Text Refés de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de marg.

e s—
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CREDITS

JORNET-LLOP-PASTOR SLP, arquitectes

Arquitectes associats
Sebastia Jornet i Forner
Carles Llop i Torné
Joan Enric Pastor i Fernandez

Equip
Niria Garcia Soto
Gabriel Jubete i Andreu
Maria Rios Carballeira
Marcela Caldas Mantilla
Monica Beguer i Jornet
Eduard Antorn i Monseny
Albert Mampel i Cava
Maria Camila Acosta Amador
Lorena Rius i Yerdaguer
Anna Pastor 1 Fernandez
Xavier Matilla i Ayala
Paula Sirvent i Raga  jrrver -
Mireia Valls i Gil-Vernta{;ff :
Miriam Germeno nagd
Claudia Pefiaranda Fuentes
Luca Mirandola ! i
Elia Hernando Navarrowe....~
Josep Cullell i Maynou 3
Anna Jubete i Bascompte T
Joan Ferré i Lou g B

L

Secretariat
Isabel Lacasa i Til

Signatura

Joan Enrig¢| Pastor i Fernandez, arquitecte
en nom del ornet-Llop-Pastor, SLP.
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arquitecte
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AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
Albert Batalla Siscart™ =~ alcalde
Jesus Fierro Rugall i rbanisme
Miquel Caminal edi ambient
Miquel Colom publica
Joan Travé L ; regidor
Jordi Mas Ortega regidor
Josep M? Carles regidor
Oscar Ordeig regidor
Santiago Mallol regidor
Ramon Miitiambres secretari ajuntament
Jordi Ramirez de Arellano arquitecte municipal
Albert Villaré arxiver municipal
Assumpcié Roca administrativa serveis técnics
Carles Martin cap de brigada de jardineria
Carli Farras técnica de joventut i infancia
Carme Galindo técnica de turisme
David Vallvé técnic d’esports
Enric Mafia cap oficina padrd
Esther Canturri técnica de medi ambient i activitats
Joan Farras técnic de serveis publics
Jordi Tuset técnic de via plblica
Lourdes Bringué administrativa serveis técnics
Maria Ramirez secretaria alcaldia
Meri Collel treballadora social
Montse Eroles técnica gent gran i solidaritat
Montse Ferrer técnica de promocid econdomica
Nuria Pubill secretaria
Roser Espanyol técnic de via plblica
Tito Galindo técnic de cultura
Xavi Escriba coordinador OAC
Yolanda Maya técnica borsa d’habitatge jove

HABITATGE | URBANISME LA SEU, HIULS
Naria Obiols HIULS
Miquel Duelo arquitecte de HIULS

o 002 ABR. 2012
udUrgell,
| i
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